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DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

Contratante: Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo / Agência Peixe Vivo. 

Contratada: Fortal Engenharia EIRELI. 

Contrato: Nº. 011/2021 

Assinatura do Contrato: 17 de setembro de 2021. 

Assinatura da Ordem de Serviço (OS): 18 de outubro de 2021. 

Objeto: Execução de Projeto hidroambiental na microbacia do Córrego Dona Inês, 
na UTE Rio Paraúna. 

Prazo de Execução: 13 meses. 

Cronograma: Conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado no item 6. 

Valor global do contrato: R$ 497.581,33 (quatrocentos e noventa e sete mil 
quinhentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos). 

Documentos de Referência: 

Ato Convocatório Nº. 006/2021; 

Propostas Técnica e Comercial da Fortal Engenharia. 
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APRESENTAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA 

A Fortal Engenharia foi fundada em 1999, atua em todo o território mineiro e iniciou 

suas atividades com execução de obras civis, nos segmentos de terraplanagem, 

drenagem e pavimentação rodoviária. Ao longo dos anos, ampliou seu portfólio de 

atuação agregando serviços ambientais. 

Para atender esta crescente demanda, por execução de serviços ambientais, a 

Fortal Engenharia agregou ao seu corpo técnico, profissionais habilitados e 

capacitados para a execução destes serviços. 

Estes profissionais integram à construção civil aspectos ambientais, econômicos e 

sociais na prática para a execução destes serviços. 

Atualmente a empresa possui em seu portfólio os serviços de: 

• Execução de Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) com 

utilização de técnicas de bioengenharia; 

• Execução de serviços de restauração florestal de áreas antropizadas; 

• Execução de reflorestamento de matas ciliares; 

• Execução de revegetação de taludes; 

• Execução de cercamento de áreas de preservação; 

• Execução de programas de educação ambiental; 

• Execução de projetos de controle de erosões em nascentes e em cursos 

d’água. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade da produção agropecuária não se constitui num problema 

apenas técnico, mas desloca-se para âmbitos sociais. Questões ambientais como 

a conservação dos solos e a preservação das microbacias não dizem respeito 

apenas a uma tecnologia de manejo, mas a uma conscientização política. Os 

recursos naturais devem ser mantidos em benefício das sociedades rural e urbana, 

para isso é preciso uma ação governamental justa, com equilíbrio entre o custo de 

produção e o preço final do produto agrícola para o produtor. (AMARAL, 2000). 

Dentre os princípios fundamentais do planejamento de uso das terras, destaca-se 

um maior aproveitamento das águas das chuvas, evitando-se perdas excessivas 

por escoamento superficial e criar condições para que a água pluvial se infiltre no 

solo. Isto, além de garantir o suprimento de água para as culturas, criações e 

comunidades, previne a erosão, evita inundações e assoreamento dos rios, assim 

como abastece os lençóis freáticos que alimentam os cursos de água. 

O projeto prevê a realização de melhorias hidroambientais na Unidade Territorial 

Estratégica (UTE) Rio Paraúna. Os serviços a serem realizados contemplarão: 

• Ações de recuperação ambiental na microbacia do Córrego Dona Inês: 

construção de bacias de contenção de águas pluviais (barraginhas), 

construção de sulcos em contorno e serviços de levantamento topográfico 

das intervenções previstas; 

• Desenvolvimento de atividades de educação ambiental e mobilização 

socioambiental. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1. A UNIDADE TERRITORIAL ESTRATÉGICA RIO PARAÚNA 

A UTE Rio Paraúna localiza-se no Médio Baixo Rio das Velhas, composta pelos 

municípios de Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Datas, Gouveia, 

Monjolos, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Santana de Pirapama e 

Santo Hipólito. A Unidade ocupa uma área de 2.337,61 km² e detém uma população 

de 22.908 habitantes. O rio principal da UTE é o Paraúna com 150,23 quilômetros 

de extensão, sendo considerado um dos mais importantes para a revitalização do 

Rio das Velhas. 

Vale ressaltar que a UTE Rio Paraúna possui duas Unidades de Conservação 

inseridas em seu território que ocupa 14,9% da área total da UTE, sendo que 90% 

da área da UTE é considerada prioritária para conservação. 

O Subcomitê Rio Paraúna foi instituído em 25 de agosto de 2008, composto pelos 

municípios de Baldim, Congonhas do Norte, Jaboticatubas, Presidente Juscelino, 

Santana de Pirapama e Santana do Riacho. O objetivo do Subcomitê é promover a 

gestão compartilhada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas 

em nível regional. 

Os principais fatores de pressão observados na sub-bacia do Rio Paraúna e que 

contribuem para o assoreamento dos cursos de água são minerações, 

principalmente de quartzo e pedras decorativas, estradas vicinais malconservadas, 

falta de sistemas de drenagem ou executados de maneira inadequada, pecuária, 

ausência de mata ciliar, desvio de cursos de água, voçorocas, pisoteio animal nas 

margens dos talvegues e práticas agrícolas próximas aos corpos hídricos. 
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A área de atuação do projeto está localizada no município de Conceição do Mato 

Dentro em Minas Gerais, sendo esta inserida na UTE Rio Paraúna, mais 

especificamente na bacia do córrego Dona Inês (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Unidade Territorial Estratégica Rio Paraúna 

Fonte: CBH Rio das Velhas (2021) 
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2.2. PROJETO HIDROAMBIENTAL NA MICROBACIA DO CÓRREGO 

DONA INÊS, NA UTE RIO PARAÚNA 

Em 20 de dezembro de 2016  foi publicada pelo CBH Rio das Velhas a Deliberação 

Normativa DN 08/2016, que dispõe sobre os mecanismos para a 2ª seleção de 

demandas espontâneas de estudos, projetos e obras que poderão ser beneficiados 

com os recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, no âmbito do CBH 

Rio das Velhas, detalhados no Plano Plurianual de Aplicação, para execução entre 

os anos de 2015 a 2017. 

As demandas espontâneas contemplavam os objetivos do projeto, justificativa, área 

de abrangência, metas, resultados esperados, população beneficiada, parceria e a 

relevância ambiental para a Unidade Territorial Estratégica (UTE). 

Definidas as demandas elas foram encaminhadas por subcomitês ou municípios da 

bacia do Rio das Velhas para o CBH Rio das Velhas. Após aprovação pelo Plenário 

do CBH Rio das Velhas, foram objeto de licitação e de contratação, por meio de 

Atos Convocatórios com as especificações pertinentes com ampla divulgação, 

conforme regulamentado pelo Contrato de Gestão e demais normas pertinentes. 

Dentre as demandas aprovadas, a UTE Rio Paraúna foi contemplada com o projeto 

hidroambiental na microbacia do córrego Dona Inês, que prevê um conjunto de 

atividades para melhorar a qualidade ambiental na microbacia do córrego Dona 

Inês, situada no município de Conceição do Mato Dentro. 

O objeto do projeto é promover ações de recuperação hidroambiental na UTE Rio 

Paraúna realizando um conjunto de intervenções para melhorar a qualidade 

ambiental na microbacia do córrego Dona Inês. Está previsto a construção e 

manutenção de bacias de contenção de águas pluviais, implantação de sulcos em 

contorno para evitar a ocorrência de erosão laminar, serviços de levantamento 
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topográfico das intervenções previstas e atividades de educação ambiental e 

mobilização socioambiental. 

2.3. MICROBACIA DO CÓRREGO DONA INÊS 

Situadas na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, mais especificamente na sub-

bacia do Rio Paraúna, a microbacia do Córrego Dona Inês tem sofrido com usos 

irracionais do solo e da água, e consequentemente, impactos significativos aos 

recursos hídricos. Outro fator relevante é o consumo de água para irrigação e 

dessedentação de animais, além das práticas e intervenções da agropecuária com 

usos irracionais do solo e da água. 

Na Figura 2.2 é apresentada a localização da microbacia do Córrego Dona Inês, 

dentro da UTE Paraúna. 

 

Figura 2.2 – Localização da microbacia do córrego Dona Inês 

Fonte: CONSOMINAS (2021) 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste projeto é promover a execução de serviços 

hidroambientais e de atividades de educação ambiental na microbacia do 

Córrego Dona Inês, localizados no município de Conceição do Mato Dentro, 

visando contribuir para a maior disponibilidade de água e melhora da qualidade 

dos recursos hídricos do seu território. 

Para atingir este objetivo serão realizadas ações de recuperação hidroambientais 

com intervenções físicas que promovam a captação de água da chuva, 

direcionamento correto de enxurradas, eliminação de processos erosivos e 

também a promoção de ações de educação ambiental. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Preservação do meio ambiente, aliado à melhoria do padrão de vida da 

população local; 

• Manutenção das áreas de recarga hídrica das microbacias do Córrego Dona 

Inês, visando o aumento da taxa de infiltração de água no solo; 

• Elevação do lençol freático na microbacia do Córrego Dona Inês, atenuando 

os reflexos dos períodos de estiagens; 

• Controle de erosões e do assoreamento de corpos d’água; 

• Disciplinamento da drenagem nas estradas vicinais; 

• Desenvolvimento de trabalho de mobilização social e educação ambiental. 
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4. INSPEÇÃO NAS ESTRUTURAS E EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

O presente documento apresenta o relatório técnico de inspeção e manutenção das 

estruturas dos serviços realizados na microbacia do Córrego Dona Inês, inserida no 

município de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. 

Durante o período de 08/06/2022 a 07/07/2022, que compreende o período do 2ª 

relatório de inspeção e manutenção das estruturas, foi realizado inspeção em todas 

as áreas onde foi realizada as intervenções. 

As atividades apresentadas neste 2º Relatório de Inspeção e Manutenção das 

Estruturas foram realizadas em consonância com as exigências do Termo de 

Referência (TDR) e com o escopo de serviços do Projeto hidroambiental na 

microbacia do córrego Dona Inês. 

Todas as atividades foram realizadas pela equipe técnica da Fortal Engenharia junto 

à comunidade beneficiada pelo projeto no município de Conceição do Mato Dentro, 

Minas Gerais, e estão alinhadas com os apontamentos técnicos apresentados no 

Plano de Trabalho e as adequações posteriores acordadas com a Agência Peixe 

Vivo e com o fiscal da obra José Henrique dos Santos. 

Neste 2° relatório foi realizado inspeção das bacias de contenção e dos sulcos em 

contorno, ambos serviços realizados em prol do referido projeto. 

Durante as inspeções de campo percebemos que, mesmo após a chuva ocorrida 

no mês de Maio/22, a qualidade dos serviços executados e a funcionalidade das 

estruturas executadas permaneceram em boas condições de conservação. Não 

havendo até o momento, necessidade de intervenções para as devidas 

adequações. 
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Nas fotos a seguir, podem ser evidenciados as atuais condições das bacias de 

contenção e dos sulcos em contorno realizados. 

 

 

Figura 4.1 – Localização dos sulcos em contorno em perfeitas condições, 

executados na propriedade do Sr. Gilmar Jr., na microbacia do córrego Dona 

Inês 

Coordenadas UTM: 23 K 626105 , 7933870 

Fonte: FORTAL ENGENHARIA (2022) 
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Figura 4.2 – Localização da bacia de contenção, executada na propriedade 

do Sr. Dalmir, na microbacia do córrego Dona Inês 

Coordenadas UTM: 23 K 625313 , 7935116 

Fonte: FORTAL ENGENHARIA (2022) 

 

Figura 4.3 – Localização dos sulcos em contorno em perfeitas condições, 

executados na propriedade do Sr. Dalmir, na microbacia do córrego Dona 

Inês 

Coordenadas UTM: 23 K 625334 , 7935094 

Fonte: FORTAL ENGENHARIA (2022) 
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Figura 4.4 – Localização da bacia de contenção, executada na propriedade 

do Sr. Dalmir, na microbacia do córrego Dona Inês 

Coordenadas UTM: 23 K 625580 , 7935457 

Fonte: FORTAL ENGENHARIA (2022) 

 

 

Figura 4.5 – Localização da bacia de contenção, executada na propriedade 

do Sr. Dalmir, na microbacia do córrego Dona Inês 

Coordenadas UTM: 23 K 625269 , 7935042 

Fonte: FORTAL ENGENHARIA (2022) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório abordou a execução das atividades de inspeção e manutenção 

das estruturas, sendo inspecionadas todas as estruturas realizadas. Esse serviço 

foi desenvolvido no município de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, mais 

especificadamente na microbacia do Córrego Dona Inês. 
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